STELLENBOSCH 1019/1020
ARR ALTA    26/06 12H45
SLD ALTA    27/06 14H45
ARR HST     29/06 10H30
SLD HST     02/07 12H45
ARR GPLEX   04/07 11H00
ETD GPLEX   08/07 11H00
ETA GMERCY  08/07 13H00
ETD GMERCY  11/07 13H00
ETA PT ATH  13/07 01H00
ETD PT ATH  14/07 01H00
ETA HST     14/07 15H00
ETD HST     15/07 23H00
ETA JVILLE  20/07 03H00
ETD JVILLE  22/07 03H00
ETA WWB     12/08 *si*
ETA CPT     15/08 
ETA MAP     22/08 

ETA DBN     28/08
ETA RCB     03/09

 
SOPHIE 1012/1021
ARR WVB  02/06 04H00
SLD WVB  04/06 06H30
ARR DBN  08/06 13H18(D Berth)
Shift    12/06 18H00(Wheat berth)
SLD DBN  14/06 02H15
ARR MPM  15/06 00H06   
SLD MPM  20/06 07H14
ARR RCB  21/06 00H36   
SLD RCB  04/07 16H18
ARR DBN  04/07 22H18   
ETD DBN  08/07 18H00
ETA NOLA 20/07    

 

FIRM STACKS
        DBN                     
OPEN 24/06 0600     
CLOS 29/06 1800
 

Delays:-
Berthing:238.0hrs
Weather:0.0hrs
TPT:44.1hrs
Sdores:13.2hrs
Ships:1.3hrs
Rec/Shpr:5.0hrs
 

CALEDONIA 1094/1095 
ARR CPT  01/06 07H00
SLD CPT  05/06 09H30
ARR DBN  07/06 23H30(C Berth)
Shift    10/06 23h59(IV 3)
Shift    11/06 22H00(NP - Ship to Ship)
Shift    15/06 14H00(MW-Soda Ash)         
SLD DBN  17/06 20H05           
ARR MPM  18/06 19H30
SLD MPM  27/06 21H55
ARR RCB  28/07 17H00(MPT)
SLD RCB  04/07 20H00 
ETA DBN  05/07 01H30(BMA)
Shift    06/07 22H00(C Berth)
ETD DBN  07/07 22H00
ETA ATM  20/07    

ETA HOU  24/07 
ETA NOLA 30/07
 

FIRM STACKS
    JHB/DBN    DBN
OPEN07/06 0600 21/06 0600
CLOS11/06 1700 24/06 1800
 

Delays:-
Berthing:49.4hrs
Weather:26.2hrs
TPT:34.4hrs
Sdores:20.2hrs
Ships:0.0hrs
Rec/Shpr:0.7hrs 
 

AALBORG 1014/1025
ARR WVB  03/07 03H30
SLD WVB  05/07 07H54

ETA CPT  07/07 23H00

ETD CPT  10/07 14H00

ETA DBN  13/07 06H00(D-Berth)
Shift    14/07 14H00(MW 11)

Shift    16/07 06h00(MW 14)

Shift    18/07 06h00(ET If nec)

ETD DBN  01/08 22H00

ETA RBY  02/08 06H00

ETD RBY  08/08 06H00

ETA DBN  08/08 14H00

ETD DBN  09/08 14H00

ETA HOU 30/08 
ETA NOLA 02/09
 

PROV STACKS 

    JHB/DBN    DBN

OPEN19/07 0600 30/07 0600

CLOS23/07 1700 04/08 1800
Delays:-
Berthing:0.0hrs
Weather:0.0hrs
TPT:0.0hrs
Sdores:0.0hrs
Ships:0.0hrs
 

ALGOA BAY 1016/1023
ETA WVB  10/07 22H00

ETD WVB  11/07 14H20 

ETD DBN  16/07 22H00(C Berth)

Shift    18/07 06H00(MW 11)

Shift    19/07 14H00(MW 14)

ETA DBN  22/07 06H00

ETA MPM  23/07 06H00

ETD MPM  25/07 22H00

ETA RCB  26/07 22H00   

ETD RCB  31/07 22H00

ETA NOLA 28/09

ETA JVL  30/09

 

CPT Container/BB to be 

transhipped in WVB
 

Delays:-
Berthing:0.0hrs
Weather:0.0hrs
TPT:0.0hrs
Sdores:0.0hrs
Ships:0.0hrs
 
No containers will be loaded on

this ship and all containers will go

on the Aalborg which has virtually

same dates as the Algoa Bay. All

Houston cargo will also be loaded

on Aalborg
 

YELLOWSTONE 1018/1027 
ETA WVB  21/07 08H00
ETD WVB  22/07 18H00

ETA DBN  26/07 06H00(D Berth)

ETD DBN  04/08 06H00

ETA MPM  05/08 06H00(Main Wharf)

Shift    06/08 06h00(Mozal)

ETD MPM  08/08 14H00

ETA RBY  09/08 06H00           

ETD RBY  11/08 22H00

ETA DBN  12/08 06H00(MW 5)

ETD DBN  13/08 22H00

ETA RBY  14/08 06H00

ETD RBY  18/08 06H00

ETA DBN  18/08 14H00

ETD DBN  19/08 14H00

ETA ALTA 18/09
ETA HST  21/09

ETA NOLA 25/09

PROV STACKS
    JHB/DBN    DBN 
OPEN30/07 0600 11/08 0600 
CLOS05/08 1700 16/08 1800 

 

Delays:-
Berthing:0.0hrs
Weather:0.0hrs
TPT:0.0hrs
Sdores:0.0hrs
Ships:0.0hrs
